bölümleri	zaman (gün)	tarihleri
proje pılanlaması	6	7.11.2021
proje anaizi	7	14.11.2021
genel tasarımı	10	22.11.2021
arayüzleri sayfalrı tasarımı	5	2.12.2021
proje kodlama	20	3.11.2021
proje gerçekleştirme	6	29.12.2021
proje test	10	2.01.2022
proje bakım	2	12.01.2022



S18

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	bölümler				görevler(tasks)				zaman(dk)	
2	logo				logoyu yapmak				120	
3	proje pılanlaması				proje seçimi				200	
4					proje zamanını kısıtılması				180	
5					gereksinimleri elde etmek				80	
6					gereksinimleri hazır haleye gitirmek				30	
7	proje analizi				class diagramı				60	
8					use case diagramı				120	
9					varlık diyagramı				40	
10					activity diyagram				50	
11					gantt chart				30	
12	ilk sayfası				sayfa tasarımı				30	
13					programlaması(program hazır olmaktan emin olma)				15	
14					database ile bağlantısı kurmak				40	
15	log in sayfası				tasarım				50	
16					kodlaması				60	
17					onun özel database oluşturmak				30	
18	home sayfası(ana sayfası)				tasarım				60	
19					bottomları birer birer kodlaması				80	
20					bottonları basarken uygun sayfaya göndermesi				15	
21	ticket(bilet) sayfası				genel tasarım				30	
22					bottonların tasarımı				60	
23					database oluşturması				50	
24					bottonların(boş yerler...) kodlaması				120	
25					bazı bottonların uygun linke göndirmesi				15	
26					bilet gözükme denmesi database eklendikten sonra				20	
27	passenger(binenler) sayfası				sayfanın genel tasarımı				30	
28					bottonların tasarımı				60	
29					özel databasini oluşturmak				60	
30					bottonların(boş yerler...) kodlaması				140	
31					bottonların uygun linkiyle bağlaması				15	
32					database birkaç binen kişi ekleyip eklenmesini denemesi				30	
33	flight(üçüş saatleri göstermesi) sayfası				sayfanın genel tasarımı				30	
34					sayfadaki bottonların tasarımı				60	
35					bu sayfaya özel database oluşturması				60	
36					sayfayı kodlaması				180	
37					bottonların uygun linkiyle bağlaması				15	
38					birkaç üçüş zamanı ekleyerek database eklenmsei denemek				40	
39	cancellation(bilet iptal etmesi) sayfası				sayfanın tamamı tasarımı				60	
40					sayfanın databasei oluşturmak				60	
41					sayfanın kodlaması				120	
42					bottonların uygun linkiyle bağlaması				15	
43					database den randevular çağrılabilmek ve iptal ede bilmek				30	
44	projeye test etmek				birim testi login sayfası her botton(fonksiyon) birer birer				60	
45					birim testi home sayfası her botton(fonksiyon) birer birer				120	
46					birim testi ticket sayfası her botton(fonksiyon) birer birer				180	
47					birim testi passenger sayfası her botton(fonksiyon)				180	
48					birim testi flight sayfası her botton(fonksiyon) birer birer				170	
49					birim test cancellation sayfası her botton(fonksiyon).				190	
50					integration testi login sayfası tümü				50	
51					integration testi home sayfası tümü				210	
52					integration testi ticket sayfası tümü				180	
53					integration testi passenger sayfası tümü				190	
54					integration testi flight sayfası tümü				200	
55					integration test cancellation sayfası tümü				220	
56					sisteme genel test(system test)				240	
57	projede hataları yakalama ve hataları düzetmes				projenin hataları yakalaması düzeltmesi(birim test için)				200	
58					projenin hataları yakalaması düzeltmesi(integration test için)				220	
59					projenin hataları yakalaması düzeltmesi(system test için)				240	
60					son testi yapma düzeltmeleri yaptıktan sonra				30	
61	proje ile ilgili bazı eklemeleri				proje dökümenti				600	
62					trello				300	
63										